Meeting Uygulaması Projesi Uygulama Takvimi

No	Proje Bölümü	Yapacak	Süre	Başlangıç	Bitiș
		Personel			
1	Proje gereksinimlerinin ve müşteri isterlerinin analizi	Öğrenci1	3 gün	1. gün	3. gün
2	Sistem mimarisi ve teknolojik altyapı planlaması	Öğrenci1	2 gün	4. gün	5. gün
3	Gerçek zamanlı iletişim (RTC) altyapısının entegrasyonu	Öğrenci1	3 gün	6. gün	8. gün
4	Veri güvenliği ve KVKK uyumluluğu	Öğrenci1	2 gün	9. gün	10. gün
5	Web, mobil ve masaüstü platform uyumluluk geliştirmeleri	Öğrenci1	4 gün	11. gün	14. gün
6	Kullanıcı arayüzü (UI) ve etkileşim (UX) tasarımlarının uygulanması	Öğrenci1	3 gün	15. gün	17. gün
7	Freemium model yapısının eklenmesi	Öğrenci1	2 gün	18. gün	19. gün
8	Veri tabanı oluşturulması ve test edilmesi	Öğrenci1	2 gün	20. gün	21. gün
9	Uygulama testleri (performans, güvenlik, işlevsellik)	Öğrenci1	3 gün	22. gün	24. gün

Proje Süresi: 24 iş günü