PROJE EKIBI RISK RAPORU

Proje Adı: Meeting Uygulaması

Bu rapor, Meeting Uygulaması projesinde proje ekibi açısından ortaya çıkabilecek olası riskleri ve alınabilecek önlemleri kapsamaktadır.

No	Risk	Ölçek	Etkisi	Öneri
1	Sunucu altyapısının yetersiz kalması	Yüksek	Yüksek	Bulut tabanlı ölçeklenebilir sistem kullanımı
2	SDK maliyetlerinin artması	Orta	Orta	Alternatif sağlayıcılarla maliyet kontrolü
3	Teknik ekibin iletişim eksikliği	Orta	Orta	Düzenli proje toplantıları ve görev paylaşımı
4	Geliştirme sürecinin uzaması	Yüksek	Orta	Zaman planlaması ve sprint yönetimi uygulanması
5	Veri senkronizasyon hataları	Orta	Yüksek	Otomatik testler ve veri doğrulama süreçleri ekleme

Hazırlayan: İbrahim Halil Acar

Tarih: 24/10/2025